

Comité de Desarrollo de la Red (CDR)

Minuta de Reunión CDR

PRESIDENTE: Juan Antonio Castilleja García
ASUNTO: Reunión de Seguimiento.

DATOS GENERALES

Fecha: 06-Febrero-2007	Hora inicio: 11:00	Hora fin: 14:00
Lugar: VideoConferencia		
Objetivo Reunión:		
Agenda: 1.- Lista de Asistentes 2.- Revisión de Acuerdos Anteriores 3.- Reingeniería Red CUDI 4.- MCU para Red CUDI 5.- Homologación de Contenidos y Listas CDR 6.- Revisión de Documentos Pendientes Ruteo e IPv6 7.- Reunión de Primavera CUDI 2007 8.- Asuntos Generales		

ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Hans Reyes	UNAM	
Azael Fernandez	UNAM	
Mark Ricardez	UNAM	
Ileana Flores	UAM	
Eduardo Castillo	UACJ	
Fernando Muro	CUDI	
Francisco Bolaños	CISCO	
Juan Castilleja	UANL	

PUNTOS A TRATAR

1.- Lista de Asistentes 2.- Revisión de Acuerdos Anteriores 3.- Reingeniería Red CUDI 4.- MCU para Red CUDI 5.- Homologación de Contenidos y Listas CDR 6.- Revisión de Documentos Pendientes Ruteo e IPv6 7.- Reunión de Primavera CUDI 2007 8.- Asuntos Generales
--

ACUERDOS o COMENTARIOS GENERALES

1. Lista de Asistentes

- Paso de lista de asistentes.

2. Revisión de Acuerdos Anteriores

- Servidores y Cisco Works
 - o Fernando Muro comenta que el Cisco Works ya está en la UNAM, el servidor también lo tienen. Hans solicita que Cisco apoye con la instalación. Francisco Bolaños se pondrá de acuerdo con Hans Reyes para coordinar la instalación. Francisco Bolaños le pide a Hans Reyes que instalen y parchen el servidor para solo instalar el Cisco Works.
 - o Fernando Muro comenta que Cisco donó el Cisco Works para Windows y para Solaris. Fernando Muro propone que la versión de Windows se instale en el UPL solo como prueba.
 - o Hans Reyes menciona que el servidor de Ciudad Juárez ya está instalado y operando, solo falta configurar las herramientas de medición.
- OSTN
 - o Se firma el convenio con la NREN y el CDR se compromete a hacer su parte (multicast).

3. Reingeniería Red CUDI

- Juan Castilleja sugiere que se haga un estudio económico y pide apoyo a Cisco para el dimensionamiento de equipos. Francisco Bolaños accede a dicha petición.

4. MCU para Red CUDI

- Se comentó el plan de pruebas para la adquisición de MCU para la Red CUDI. Se enviará a la lista de correo el documento con la Solicitud de Propuestas que se les hizo llegar a los fabricantes.

5. Homologación de Contenidos y Listas CDR

- Dominio redes.cudi.edu.mx que dirigirá al administrador de contenidos.
- Cambio de la lista CDR a CUDI redes@cudi.edu.mx
 - o Hans Reyes pregunta si se incluye un mayordomo. Fernando Muro será el moderador.
 - o Para los grupos de trabajo, homologar las listas al formato grupo_trabajo@cudi.edu.mx.
 - o Juan Castilleja se pondrá en contacto con los coordinadores de grupo para hacer esta migración.
- Instalación de un Administrador de Contenidos

6. Revisión de documentos pendientes ruteo e IPv6

- Se discutió eliminar la redacción que contiene referencias a "tráfico comercial" y cambiarla por "tráfico experimental" dentro de las políticas de IPv6.
- Se enviarán los documentos en la lista, y se dejarán 1 semana

Comité de Desarrollo de la Red (CDR)

para posteriormente publicarlos como RFCMX.

7. Reunión de Primavera CUDI 2007

- Seguimiento de ponencias y talleres. Los moderadores de las mesas serán:
 - o Gestion de Servicios → Mario Farías
 - o Redes Convergentes → Juan Castilleja
 - o Tendencias Tecnológicas → Salma Jalife
 - o Telefonía IP → CICESE (Consultara FMuro)
- Convocatoria para las Ponencias. Juan Castilleja la enviará a la brevedad.
- Infraestructura
 - o Francisco Bolaños ya solicitó el equipo ruteador que se prestará para recibir los enlaces.
 - o Telmex ya se le solicitaron los enlaces.
 - o Fernando Muro verificará las instalaciones de red inalámbrica dentro del hotel.
 - o Fernando Muro comenta que esta disponible la sala para el "platique con el experto"... Juan Castilleja se coordinará con los Coordinadores de Grupos de Trabajo para armar la dinámica.

8. Asuntos Generales

- Criterio para el Taller de BGP
 - o Segunda semana de Abril. Paco Bolaños confirmará la fecha
 - o Por cuestión de logística, solo se permitirá un asistente por institución.
- Memorias Flash
 - o Se hablará con Rogelio Guzmán de Telmex para dar seguimiento.
- Documento Workshops
 - o Juan Castilleja solicita revisen el documento con la logística para los workshops. Ileana Flores realizó algunos comentarios, por lo que se enviará nuevamente el documento a la lista.

COMPROMISOS

Acción a Realizar	Responsable	Fecha Compromiso	Realizado	
			Si	No
Instalación Cisco Works	Hans Reyes/ Francisco Bolaños	15/Marzo/2007		
Dimensionamiento Técnico y Económico Red CUDI	CDR	21/Marzo/2007		
Pruebas MCU	CDR	21/Marzo/2007		
Migración listas de correo i2redes y grupos de trabajo	Juan Castilleja / Fernando Muro	28/Feb/2007		
Envío documentos IPv6 y Ruteo a la lista de correo.	Azael Fernández / Rogelio Morales	16/Feb/2007		

Comité de Desarrollo de la Red (CDR)

Última revisión de documentos IPv6 y Ruteo para publicación RFCMX	CDR	23/Feb/2007		
Convocatoria para ponencias Reunión Primavera 2007	Juan Castilleja	16/Feb/2007		
Definir fecha para Taller BGP	Francisco Bolaños	16/Feb/2007		
Seguimiento Memorias Flash	Juan Castilleja / Fernando Muro			

OBSERVACIONES

Ninguna

Próxima Reunión:
Martes 6 de Marzo de 2007

Elaboró:
Juan Antonio Castilleja García