

Comité de Desarrollo de la Red (CDR)

Minuta de Reunión Extraordinaria del Grupo Técnico de

Presidente: Luis Alberto Gutiérrez (UDG)

ASUNTO:

DATOS GENERALES

Fecha: 8-Mar-14	Duración: 1 hora 45 minutos
Modalidad: VideoConferencia	
Objetivo Reunión: Con la intención de presentar los acuerdos y las acciones que desarrollaremos, como consecuencia de la reunión celebrada el 3 de abril con la CSIC de la SCT y en donde participaron personal de CUDI, la UNAM, el CICESE y la UDG, los convocamos a esta sesión extraordinaria.	

ASISTENTES

Nombre	Institución
Luis Gutiérrez	UDG
Elizabeth Velázquez	UANL
Brenda Campos	UANL
Huberto Orozco	UANL
Lourdes Velázquez	UNAM
Hugo Rivera	UNAM
Miguel Hernández	
Carmen Denis	UADY
Patricia Muñoz	UAA
Iliana Flores	UAM
Jesús Mata	UAT
Rodolfo Castañeda	CICESE
Raúl Tamaño	CICESE
Jaime Olmos	UDG
Hans Reyes	CUDI
Silvia Chávez	CUDI
Martha Avila	CUDI

PUNTOS A TRATAR

Acuerdos que sostuvieron el 3 de abril con la CSIC, reunión donde participó la UNAM, CICESE, CUDI y la UdeG con el equipo de la CSIC.

Acordamos que Ustedes les participarían una fecha tentativa para desarrollar el acuerdo de la reunión donde Ustedes participaron que hace referencia a “ Se tendrá una reunión de trabajo entre Carlos Casasús, Diego Palomar y Óscar Martínez con el objeto de discutir los últimos detalles del convenio para proceder con su firma a la brevedad.”. Les comenté que Carlos y Jorge les participarían entre hoy viernes y el próximo lunes, la fecha tentativa para sostener la reunión de trabajo en comento, por lo cual acudo a su seguimiento para guardar congruencia y observancia en los acuerdos sostenidos.

Aprovecho el presente para compartirles los otros acuerdos que también tienen fechas estrictas para su observancia, por tal convocaré la siguiente semana a una reunión del CDR para brindar detalle al respecto e iniciar actividades. Por lo pronto el día de hoy tendremos que generar una lista con las personas y materiales que ingresarán a los tres sitios donde se colocarán routers principales en Guadalajara, Monterrey y Tuxtla.

Acuerdos generales

Fecha: 3 de Abril de 2014 Objetivos de Inicio de la Reunión: 1) Establecer fechas y programa puntual de ejecución del proyecto 2) Validar capacidades Metodología de la Reunión: Se desarrollaron acciones derivadas de los diferentes acuerdos de la reunión que sostuvo el presidente de CUDI con Mónica Aspe. **Con la intención de Ingresar los ruteadores Monterrey, Guadalajara y Tuxtla Gutiérrez, se acordó:** Desarrollar una Visita en sitio a los tres hoteles con la intención de validar el estado actual para recibir los equipos de Ruteo El antecedente es que SCT menciona que los ruteadores son muy grandes, que no alcanzarán en el rack Se acordó Ingresar el miércoles de la siguiente semana, en visitas simultáneas Nosotros debemos enviar los nombres de las personas con el material que ingresarán a más tardar el viernes 4 de abril de 2014 De momento nuestros equipos cuentan con 4 conectores Nema 20, en CFE se dispone de NEMA 15. Lo revisaremos con Initel. En esta visita se evaluará el espacio en los gabinetes y el tema de energía Se aprovechará para asignar el puerto Se comentó que no hay puertos de 10G sólo puertos de UTP, generar la troncal de 3 G. Se acordó la configuración de 3 puertos para llegar a los 3G, dejando colocados 5 y habilitados 3. Es decir preparando el camino para los 5G donde Hans completará estos 5. Se definió que los transceivers no se

Comité de Desarrollo de la Red (CDR)

aplicarán de manera inmediata, pero están a disposición. **Tema de las Cross connections** Se acordó que definiríamos a más tardar el viernes 11 de abril, los sitios donde se aplicarán las 11 cross connections. Será necesario enviar los id de los gabinetes y el operador, así como los datos del operador para generar las cartas de autorización del operador para trazar las cross connections. CSIC se encargará de generar las cartas para solicitar la firma respectiva. **Tema de las VLAN** Solicitan cambiar los ID que propusimos asignarse para las VLAN, de ello quedamos nosotros a la recepción de esta asignación para el viernes 11 de abril. **Tema de la conexión entre los hoteles de CFE Nogales - Tijuana** Desarrollaremos un documento que plasme un análisis técnico que conformará un anexo La intención es buscar el fondo de este trayecto a través del fideicomiso El documento de análisis será la antesala para que CSIC emprenda posteriormente en conjunto con CUDI un estudio de mercado Deadline del primer borrador: Viernes 11 de abril **Tema de Integración de Sitios de la UNAM, UAM, y otras universidades al esquema del FCU** Se desarrollará un proyecto para solicitar recursos del Fideicomiso El documento con el proyecto propuesto se presentará en cuatro semanas, el día 9 de mayo a las 17:00 horas.

ACUERDOS o COMENTARIOS GENERALES

- Compartir acuerdos sostenidos con la CSIC-SCT, derivados del fondo de conectividad universitaria.
- Trabajar un fideicomiso para darle continuación al proyecto iniciado. Surge de las necesidades presentadas por las IES. Establecer los alcances que se cubrirían necesidades, para la segunda etapa.
- Lectura de acuerdos del 25 de Marzo reunión de Presidente de CUDI con SCT
- Lectura de acuerdos del 3 de Abril.

Comentarios:

- El formato para presentar el proyecto que no están en el fondo para que se presente al FIDEICOMISO será compartido por la CSIC
- Compartir con Martha la cuenta de GMAIL para compartir la documentación a través de google docs.

Comité de Desarrollo de la Red (CDR)

- Revisión a los equipos que tiene la UNAM para verificar que solicitar. Responsable Silvia de CUDI
- El acercamiento que se tuvo con CSIC es para la conectividad faltante.
- Tres modelos de conectividad. En 40 redes no se puede usar en capa 2. En el fondo de Conectividad Universitaria si se puede trabajar en capa 2.

Actividades a realizar para el 11 de Abril.

- Hans integra la definición de las 11 cross conexiones para enterar a Martha y lo enviara a la Ing. Patricia Cobilt de CSIC.
- Análisis técnico de la conexión entre los hoteles de nogales y Tijuana. Desarrollo de documento por parte del CICESE. Hans Reyes enviara costo de referencia.
- Integración de UNAM, UAM y otras universidades para integrarlos al FCU. Este documento se presentara el 9 de mayo a las 17:00 hrs. Compartirlo por google docs y trabajarlo con los involucrados. Luis Gutierrez compartirá el documento.
- Hans Reyes platica del plan de acción para instalación/acción tentativo para el día 15 de mayo. Se espera el anexo técnico para ver los modelos de interconexión a la Red NIBA. Se enviara versión preliminar. Se hace descripción de equipos a conectar y como se creara la red nacional de educación e investigación. Se compartirá documento y se trabajara en reuniones. Jaime Olmos en conjunto con Hans Reyes se coordinaran para tener el documento con la participación de los asistentes.
- Se compartirá documento base para iniciar a trabajar.
- Para la visita del 9 de abril se espera la confirmación de la SCT para quienes asistirán acompañados por miembros de CUDI.

El rack está identificado como E-MEXICO, se requiere revisar conforme al protocolo enviado a los participantes de esta actividad.

Se llevaría a cabo prueba de conectividad si se está preparado. Se consultara con la CSIC

-

COMPROMISOS



Comité de Desarrollo de la Red (CDR)

OBSERVACIONES

Próxima Reunión:

Elaboró:
Jesús Valero
