

Comité de Desarrollo de la Red (CDR)

Minuta de Reunión

Presidente: María de Lourdes Velázquez (UNAM)

ASUNTO: Revisión de avances del Comité de Desarrollo de la Red

DATOS GENERALES

Fecha: 01-Feb-18	Duración: 1.15 min
Modalidad: Videoconferencia	
Objetivo Reunión: Reunión de Trabajo	
Agenda del Día	
1. CUDI, Instancia Operadora de la Red Nacional para la Investigación Científica, Tecnológica y la Educación (Red Nicté). - Lourdes Velázquez (UNAM) y Hans Reyes (CUDI).	
2. Acuerdos generados en la pasada reunión de planeación CONACyT-CUDI. - Lourdes Velázquez (UNAM)	
3. Acuerdos generados en la reunión con Enlace TP. - Lourdes Velázquez (UNAM)	
4. Informe de los grupos de técnicos:	
IPv6. - Azael Fernández (UNAM):	
- Cambios en ruteo IPv6 y avances en Ri3	
Videoconferencia. - José Luis Rodríguez (UNAM):	
- Continuidad y monitoreo del servicio de videoconferencia VC-CUDI	
- Seguimiento a la instalación del nodo de VC-CUDI en la Universidad Veracruzana	
- Realización de reuniones con proveedores de servicios audiovisuales digitales y responsables técnicos de las IES	
- Pruebas e integración de nuevas tecnologías a la red nacional de videoconferencia.	
5. Asuntos Generales	
Propuesta para integrar el Grupo Técnico FIWARE. - Salma Jalife (CUDI)	

ASISTENTES

1. Lourdes Velázquez (UNAM)
2. Carmen Denis (UADY)
3. Héctor Boñola (UV)
4. Jorge Lozoya (UDG)
5. Iliana Flores (UAM)
6. Patricia Muñoz (UAA)
7. Fernando Ramírez (UAQ)

Comité de Desarrollo de la Red (CDR)

8. Ulises (UAQ)
9. José Luis Rodríguez (UNAM – Coordinador del grupo de videoconferencia)
10. Azael Fernández (UNAM- Coordinador del grupo de videoconferencia)
11. Salma Jalife (CUDI)
12. Hans Reyes (CUDI)
- 13- Silvia Chávez (CUDI)
14. Martha Avila (CUDI)

PUNTOS A TRATAR

Presentación del Comité del CDR

Se acuerda comenzar con la reunión, estando incompletos los representantes de las Universidades, por respeto a los que están en el horario acordado.

Se inicia con el segundo punto sobre los acuerdos generados en la pasada reunión. Silvia Chávez (CUDI) comenta que se ha estado trabajando con el personal técnico de TotalPlay empresarial en donde se les asignó un PM de nombre Roberto Rojas con el que han estado resolviendo los pendientes con las universidades. En reuniones anteriores se acordó trabajar con grupos de 5 universidades para dar un mejor seguimiento a cada uno de los detalles de las universidades.

Silvia Chávez informa los puntos por universidad:

La Mtra. Lourdes Velázquez, presidenta del comité de redes solicita que se le hagan llegar los detalles técnicos y los lugares específicos en donde se requieren los cambios y así preparar el documento para la SCT. Así mismo la Mtra. Velázquez solicita a Silvia Chávez anexe al documento los problemas con los accesos a los hoteles de la CFE y pedirle al coordinador de la CSIC su apoyo para que les permitan el acceso.

Iliana Flores comenta que en la UAM únicamente falta se coloque un jumper y coordinar la prueba para validar la conexión.

Dando seguimiento a la agenda toma la palabra José Luis Rodríguez, coordinador del grupo técnico de videoconferencia. El Lic. Rodríguez comenta que el plan de trabajo para este año es la continuidad y monitoreo al servicio VC-CUDI, se han concluido los trabajos para implementar dos nodos

Comité de Desarrollo de la Red (CDR)

de videoconferencia en las instalaciones de KioNetworks en la ciudad de México incorporando a la solución de 20 a 25 puertos adicionales.

Referente al seguimiento de la instalación del nodo de VC-CUDI en la Universidad Veracruzana, comenta que Arturo Nandayapa informó que únicamente falta la adquisición de la licencia de VMWare para la habilitación del nodo.

Se continuará el contacto con proveedores y responsables técnicos para el servicio de videoconferencias para las universidades, así como también se seguirán realizando las pruebas de red nacional para los usuarios. La Mtra. Velázquez comenta que sería útil realizar un reporte de estadísticas de uso con respecto a las videoconferencias. José Luis informa que Martha y Eduardo de CUDI han estado trabajando en dicha estadística y que se estaría entregando la siguiente semana.

1. Azael Fernández informa el plan de trabajo del grupo IPV6 en donde menciona que tiene planeado 5 actividades
 - Realizar un análisis del uso del IPV6 en donde se les mando un correo con estudio que realizo un ANUIES el año pasado
 - El programa de capacitación presencial y remotos en donde también se les envió un correo a todos
 - Pruebas y liberación de los servicios de IPV6 en los servidores de CUDI el cual es un tema pendiente con Fernanda Aranda donde ella comenta que uno de los servidores se reubico en las instalaciones de KIO
 - Implementación de IPV6, se realizará un reporte de todos los errores en los servidores de CUDI como buena práctica y trabajar con la gente de CUDI para que utilicen ya sus servidores
 - Se trabajará en conjunto con el área de aplicaciones.
2. Iliana pregunta si el requisito ipv6 quedó ya establecido a lo que contesta Azael que se concluyó el documento sin embargo quedó un bloque de prueba.
3. Carmen Denis complementa la información diciendo que no se detuvo el proyecto, y que pidieron iniciar con un bloque de Telmex para no parar el laboratorio.

Comité de Desarrollo de la Red (CDR)

Salma Jalife comenta que se propuso el uso de la plataforma FIWARE dentro del Comité de Desarrollo de la Red, así mismo la creación de documentación en español para facilitar el manejo de la misma.

- Se compartió el formato con la propuesta del grupo de trabajo para integrarlo al comité de redes

La Mtra. Velázquez convoca a votación la conformación del grupo técnico FIWARE al equipo de trabajo dentro del CDR.

4. Se acuerda que queda conformado el grupo FIWARE
5. Azael pide que se nombre a las IPs de CUDI

OBSERVACIONES

Harán llegar la fecha de la nueva reunión más adelante.

Próxima Reunión:
Pendiente

Elaboró:
Jorge Lozoya (UDG)