

 	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES COORDINACION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO Primera Reunión Nacional de Enlaces para el Despliegue de Redes de Alta Capacidad	HOJA	1 DE 4
		PROCESO	N/A
		FECHA	07-FEB-2013
MINUTA			

MINUTA DE REUNIÓN					
Fecha:	07-FEB-13	Hora:	5:00 pm	Lugar:	SCT

1. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN
Primera Reunión Nacional de Enlaces para el Despliegue de Redes de Alta Capacidad.

2. CONVOCADOS A LA REUNIÓN						
Nombre	ID	Empresa / Rol	E-mail	Tel./ Ext.	Asistió S/N	Firma
Mtra.Mónica Aspe Bernal	MAB	Coordinadora de la sociedad de la información y el conocimiento	monica.aspe@sct.gob.mx		S	
Ing. Patricia Cobilt Catana	PCC	Directora General Adjunta de Integración de Contenidos B	pcobilt@e-mexico.gob.mx	12715	S	
Ing. Diego Ulloa Damy	DUD	Asesor	dulloa@e-mexico.gob.mx	12509	S	
Lic. Oscar Martínez	OMV	Director General Adjunto de integración de Contenidos A	Oscar.martinez@sct.gob.mx		S	
Ing. Miguel Angel Leyva	MAL	Director General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos	mramosl@sre.gob.mx		S	
Lic.Carlos Casasuz		Director General CUDI	ccasasuz@cudi.edu-mx		S	
Mtra.Carmen Rodríguez Armenta	CRA	Coordinadora General de la Universidad de Guadalajara	carmenta@redudg.udg.mx		S	
Ing.Ricardo Martínez Garza.	RMG	Asesor	ricardomgf@hotmail.com		S	
Enlaces Institucionales		Relación Anexa			S	
Enlaces Estatales		Relación Anexa			S	
Subdirectores de Comunicaciones de los Centros SCT		Relación Anexa			S	

3. AGENDA			
Tema	Persona que presenta	Duración	Comentarios
Bienvenida.	MAB	10 min	
Introducción.	DUD	15 min	
Alcances del proyecto.	DUD	10 min	
Características del servicio.	DUD	15 min	
Requisitos de instalación que tienen que cumplir los sitios.	DUD	15 min	

MINUTA DE REUNIÓN

Fecha:	07-FEB-13	Hora:	5:00 pm	Lugar:	SCT	HOJA 2 DE 4
--------	-----------	-------	---------	--------	-----	-------------

Protocolo de entrega-recepción.	DUD	15 min	
Validación de entrega de servicios.	DUD	15 min	
Plan de comunicación.	DUD	10 min	
Mesa de Ayuda CSIC.	PCC	20 min	
Programa de Trabajo.	DUD	10 min	
Preguntas.	DUD	1 hr.	
Acuerdos.	DUD	10 min	

MINUTA DE REUNIÓN

Fecha:	07-FEB-13	Hora:	5:00 pm	Lugar:	SCT	HOJA 3 DE 4
--------	-----------	-------	---------	--------	-----	-------------

4. NOTAS, DECISIONES Y ACUERDOS

1. **INSTALACIÓN.** Se acordó que la fecha de inicio de instalación empieza el 28 de Febrero, previamente se hará un diagnóstico en cada una de las dependencias con el objetivo de revisar que se encuentren listos los requerimientos previos a la instalación.

Este diagnóstico debe realizarse en un plazo de tiempo no mayor a 4 semanas.

Los proveedores contactarán a los Enlaces a partir del Lunes 11 de Febrero para revisar los planes de trabajo.

Esta primera etapa no considera la conexión a internet comercial.

2. **ASUNTOS VARIOS:**

- Se comentó que en un futuro no mayor a 4 meses se contará con acceso a Internet comercial.
- Se recibirán propuestas de herramientas de aplicaciones que abonen al proyecto.
- Se recibirán solicitudes para incluir nuevos centros en el proyecto, que las instituciones consideren prioritarios a más tardar el 28 de Febrero.
- El plazo de instalación será de 6 meses para instalar la totalidad de los sitios adjudicados, por ello, en caso de que alguno de los sitios terminales no cumpla con la totalidad de los requerimientos técnicos mencionados durante la reunión y notificados previamente a la misma, las instituciones deberán notificar a esta coordinación a más tardar el 20 de Febrero.
- Se comentó que existirá una VRF específica de CUDI y todos sus miembros.
- Se comentó que CUDI presentará propuestas de talleres de capacitación para la operación de redes, difusión de aplicaciones e intereses de los usuarios finales.

3. **ACUERDOS:**

- Se acordó compartir a las dependencias la Presentación de la Primera Reunión Nacional de Enlaces para el Despliegue de Redes de Alta Capacidad.
- Se acordó compartir directorio.
- Se acordó compartir el cronograma de actividades.
- Se acordó compartir la lista de todos los sitios conectados.
- Se acordó verificar la posibilidad de integrar repositorios, video clases, bibliotecas digitales, objetos de aprendizaje, etc.
- Se acordó enviar la propuesta de oficios de acceso.
- Se solicitó a los subdirectores la actualización junto con los enlaces institucionales, de los responsables de los sitios terminales.
- Se acordó que los enlaces institucionales emitirán oficios de acceso dirigidos a los responsables de cada sitio terminal a más tardar el 22 de Febrero.
- Las instituciones remitirán a esta coordinación la cuenta de correo electrónico que utilizarán como canal de comunicación a más tardar el 18 de Febrero.

MINUTA DE REUNIÓN

Fecha:	07-FEB-13	Hora:	5:00 pm	Lugar:	SCT	HOJA 4 DE 4
--------	-----------	-------	---------	--------	-----	-------------

5. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha:	15 días	Hora:	Por definir	Lugar:	SCT/CSIC
Propósito:	Seguimiento a los acuerdos del día de hoy.				