
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES COORDINACION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO Seguimiento a la implementación de la Red 11K	HOJA	1 DE 3
			PROCESO	N/A
		MINUTA		FECHA

MINUTA DE REUNIÓN

Fecha:	14-MAR-13	Hora:	4:00 PM	Lugar:	SCT.
--------	-----------	-------	---------	--------	------

1. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

Tercera Reunión Nacional de Enlaces para el Despliegue de Redes de Alta Capacidad.

2. CONVOCADOS A LA REUNIÓN

Nombre	ID	Empresa / Rol	E-mail	Tel./ Ext.	Asistió S/N	Firma
Mtra. Mónica Aspe Bernal	MAB	Coordinadora de la sociedad de la información y el conocimiento	monica.aspe@sct.gob.mx		S	
Lic. Oscar Martínez	OMV	Director General Adjunto de integración de Contenidos A	oscar.martinez@sct.gob.mx		S	
Ing. Patricia Cobilt Catana	PCC	Directora General Adjunta de Integración de Contenidos B	pcobilt@e-mexico.gob.mx	12715	S	
Ing. Diego Ulloa Damy	DUD	Asesor	dulloa@e-mexico.gob.mx	12509	S	
Ing. Ricardo Martínez Garza.	RMG	Asesor	ricardomgf@hotmail.com		S	
Ing. Viridiana Vera Garcés	VVG	Asesor	viridiana.vera@e-mexico.gob.mx	12509	S	
Mtra. Carmen Rodríguez Armenta.	CRA	Coordinadora General de Planeación y Desarrollo Institucional Universidad de Guadalajara	carmenta@reduadg.udg.mx	3338182850	S	
Lic. Diego Palomar	DP	Asesor Jurídico	diegopalomarverea@yahoo.com.mx	12716	S	
Ing. Hans Reyes	HR	CUDI	hans@cudi.edu.mx		S	
Lic. Alma Tello	AT	Asesor	atello.emexico@gmail.com	12502	S	
Enlaces Institucionales		Relación Anexa			S	
Enlaces Estatales		Relación Anexa			S	

1. AGENDA

Tema	Persona que presenta	Duración	Comentarios
Bienvenida.	MAB	10 min	
Presentación del portal.	CRA	20 min	

MINUTA DE REUNIÓN

Fecha:	30-ENE-13	Hora:	12:00 am	Lugar:	SCT/CSIC	HOJA 2 DE 3
--------	-----------	-------	----------	--------	----------	-------------

Maqueta de pruebas de Interconexión.	DUD	10 min	
Avance del proceso de instalación.	DUD	10 min	
Estado actual del proceso de instalación.	DUD	15 min	
Problemáticas detectadas en las Mesas Estatales de Conectividad.	DUD	10 min	
Problemáticas detectadas en la Mesa de Ayuda.	DUD	10 min	
Seguimiento a las Bases Generales de Colaboración e Indicadores.	DP	10 min	
Pasos a Seguir.	DUD	10 min	
Cierre.	DUD	5 min.	

MINUTA DE REUNIÓN

Fecha:	30-ENE-13	Hora:	12:00 am	Lugar:	SCT/CSIC	HOJA 3 DE 3
--------	-----------	-------	----------	--------	----------	-------------

2. NOTAS, DECISIONES Y ACUERDOS

1. ASUNTOS VARIOS:

- Se presentó el portal de 40 Ciudades en el cuál se concentrará toda la información referente al proyecto (Presentaciones, Minutas, avisos, directorios, etc).
Se proporcionó a cada Enlace Institucional un usuario y password para visualizar la información referente a cada uno de los sitios adjudicados que le corresponden.
- Se solicitó a cada Enlace Institucional actualizar la información en el portal referente a cada uno de sus sitios con el objetivo de verificar en que proceso se encuentra cada sitio.
- Si los Enlaces cuentan con algún problema para acceder al portal se debe levantar una incidencia llenando el formulario que se encuentra en el sitio o mediante la Mesa de Ayuda.
- Se acordó subir al portal la información referente a los convenios en cuanto se terminen de definir.
- Se acordó subir al portal el protocolo de Entrega-Recepción del servicio.
- Se comentó que no se deben firmar los protocolos de Entrega-Recepción del servicio hasta que se realice la entrega final del mismo.
- Se comentó que el objetivo de la maqueta es prevenir o detectar los problemas de conectividad que se presenten con cada uno de los proveedores adjudicados, así como el correcto funcionamiento de las aplicaciones que se utilizan en las Instituciones.
- Se comentó que el proceso de las visitas de pre-instalación tiene una duración de 8 semanas.
- Se comentó que los planes de trabajo se compartirán en cuanto los proveedores terminen de acordar las fechas en las Mesas Estatales de Conectividad.
- Se comentó que se están revisando todas las solicitudes de cambio de dirección, ya que sólo procederán aquellas solicitudes que sean por causas de fuerza mayor y que estén debidamente justificadas, la fecha máxima para notificar estas solicitudes fué el 28 de Febrero.
- Se comentó que no se ha recibido la información referente al direccionamiento por parte de todos los Enlaces Institucionales.
- Se comentó que los protocolos Entrega-Recepción del servicio no deben presentar tachaduras, debe estar completa la información y deben coincidir las firmas de acuerdo a los esquemas de validación que se compartió a cada uno de los Enlaces Institucionales.

3. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha:	Por Definir	Hora:	Por Definir	Lugar:	SCT
Propósito:					