
 SCT SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES COORDINACION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO Seguimiento a la implementación de la Red 11K	HOJA	1 DE 2
			PROCESO	N/A
		MINUTA		FECHA

MINUTA DE REUNIÓN					
Fecha:	18-ABRIL-13	Hora:	5:00 PM	Lugar:	SCT.

1. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN
Cuarta Reunión Nacional de Enlaces para el Despliegue de Redes de Alta Capacidad.

2. CONVOCADOS A LA REUNIÓN						
Nombre	ID	Empresa / Rol	E-mail	Tel./ Ext.	Asistió S/N	Firma
Mtra.Mónica Aspe Bernal	MAB	Coordinadora de la sociedad de la información y el conocimiento	monica.aspe@sct.gob.mx		S	
Lic. Oscar Martínez	OMV	Director General Adjunto de integración de Contenidos A	oscar.martinez@sct.gob.mx		S	
Ing. Patricia Cobilt Catana	PCC	Directora General Adjunta de Integración de Contenidos B	pcobilt@e-mexico.gob.mx	12715	S	
Ing. Diego Ulloa Damy	DUD	Asesor	dulloa@e-mexico.gob.mx	12509	S	
Ing. Viridiana Vera Garcés	VVG	Asesor	viridiana.vera@e-mexico.gob.mx	12509	S	
Enlaces Institucionales		Relación Anexa			S	
Enlaces Estatales		Relación Anexa			S	

1. AGENDA			
Tema	Persona que presenta	Duración	Comentarios
Bienvenida.	MAB	10 min	
Portal 40 Ciudades	DUD	20 min	
Adecuaciones en sitios finales.	DUD	20 min	
Maqueta de pruebas de interconexión.	DUD	10 min	
Estado actual del proceso de instalación.	DUD	10 min	
Pasos a Seguir.	DUD	10 min	
Cierre.	DUD	5 min.	

MINUTA DE REUNIÓN

Fecha:	30-ENE-13	Hora:	12:00 am	Lugar:	SCT/CSIC	HOJA 2 DE 2
--------	-----------	-------	----------	--------	----------	-------------

2. NOTAS, DECISIONES Y ACUERDOS

1. ASUNTOS VARIOS:

- Se comentó la importancia de actualizar el estado de cada uno de los sitios en el portal de 40 Ciudades, con el objetivo de verificar en que proceso se encuentra cada sitio.
- Se comentó que se envió un oficio a las dependencias solicitando nos indiquen si los resultados de las visitas de pre-instalación entregada por los proveedores adjudicados son correctos y solicitando nos indiquen si están en condiciones de cumplir con las adecuaciones faltantes, para analizar las alternativas que se tienen para solventar estas adecuaciones.
- Se comentó que se solicitó apoyo a los Centros SCT para validar las adecuaciones faltantes en cada uno de los sitios.
- Se comentó que una empresa externa realizará visitas de supervisión a los sitios con el objeto de validar los resultados entregados por los proveedores adjudicados y los Enlaces Institucionales. Se solicita apoyo para que la empresa pueda acceder a los sitios.
- Se comentaron los problemas que presentan algunas Instituciones para acceder al portal del 40 Ciudades.
- Se acordó que cualquier inconveniente o problema que se presente con el portal, se debe reportar al área de implementación (Ing. Diego Ulloa/ Ing. Viridiana Vera).
- Se hizo la invitación a las Instituciones para participar en la maqueta de pruebas.
- Se reiteró que no están consideradas las solicitudes de cambio de dirección a menos que sea por causas de fuerza mayor, las cuales deberán ser debidamente justificadas.
- Se acordó compartir en el portal el directorio actualizado de Centros SCT.

3. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha:	Por Definir	Hora:	Por Definir	Lugar:	SCT
Propósito:					