
 SCT SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES COORDINACION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO Seguimiento a la implementación de la Red 11K	HOJA	1 DE 2
			PROCESO	N/A
		MINUTA		FECHA

MINUTA DE REUNIÓN					
Fecha:	6-JUNIO-13	Hora:	1:00 pm	Lugar:	SCT.

1. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN
Sexta Reunión Nacional de Enlaces para el Despliegue de Redes de Alta Capacidad.

2. CONVOCADOS A LA REUNIÓN						
Nombre	ID	Empresa / Rol	E-mail	Tel./ Ext.	Asistió S/N	Firma
Mtra. Carmen Rodríguez Armenta	CRA	Coordinadora General de la Universidad de Guadalajara	carmenta@redudg.udg.mx	3338182850	S	
Ing. Patricia Cobilt Catana	PCC	Directora General Adjunta de Integración de Contenidos B	pcobilt@e-mexico.gob.mx	12715	S	
Ing. Diego Ulloa Damy	DUD	Asesor	dulloa@e-mexico.gob.mx	12509	S	
Ing. Viridiana Vera Garcés	VVG	Asesor	viridiana.vera@e-mexico.gob.mx	12509	S	
Lic. Oscar Martínez Velasco	OMV	Director General Adjunto de Integración de Contenidos A	oscar.martinez@sct.gob.mx	12712	S	
Enlaces Institucionales		Relación Anexa			S	
Enlaces Estatales		Relación Anexa			S	

1. AGENDA			
Tema	Persona que presenta	Duración	Comentarios
Bienvenida.	DUD	10 min	
Avances en el proceso de instalación	DUD	10 min	
Resultados de las pruebas de funcionamiento.	DUD	10 min	
Avances en la supervisión de adecuaciones.	DUD	10 min	
Manual de configuración básica.	DUD	15 min.	
Temas varios.	DUD	15 min	
Cierre	DUD	10 min.	

MINUTA DE REUNIÓN

Fecha:	6-JUNIO-13	Hora:	1:00 pm	Lugar:	SCT	HOJA 2 DE 2
--------	------------	-------	---------	--------	-----	-------------

2. NOTAS, DECISIONES Y ACUERDOS

1. ASUNTOS VARIOS:

- Se comentó que siguen en proceso las visitas de supervisión por parte de la Universidad de Quintana Roo y la Universidad Autónoma de Nayarit.
- Se presentó el manual de configuración básica que servirá como apoyo a las dependencias, con el objeto de recibir el servicio y se realice la configuración de acuerdo a los 3 esquemas que se manejan.
- Se acordó que tentativamente se enviará el direccionamiento IP asignado para cada dependencia el 10 de junio así como el manual de configuración básica
- Se comentó que cualquier duda que se tenga referente a la firma de las actas de entrega-recepción del servicio contactar al Ing. Diego Ulloa Damy o la Ing. Viridiana Vera Garcés para aclarar las mismas.
- Se comentó que para cualquier problema que se presente con el portal, se deberá contactar a la mesa de ayuda, con el objeto de canalizar el problema al área correspondiente para su resolución.
- Se acordó que la CSIC apoyará con las dudas que se tengan referentes a la configuración de los sitios finales, como primer paso se atenderán a las instituciones que no son miembros de CUDI.
- Se comentó que se está rediseñando la red NIBA con el objeto de proveer internet comercial en los próximos meses.
- Se explicaron los anexos que conforman el acta entrega-recepción de los servicios.
- Se solicitó apoyo a las Instituciones para agilizar el proceso de validación de las actas entrega-recepción.
- Se comentó sobre la posibilidad de realizar una ampliación al contrato, motivo por el cual se están realizando visitas de supervisión por parte de las universidades en sitios adicionales.
- Se comentó que todas las solicitudes de incremento de ancho de banda se revisarán cuando se cierre el proceso de implementación del proyecto.

3. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha:	Por Definir	Hora:	Por Definir	Lugar:	SCT
Propósito:					